

Số: 127 /UBND-XD

*Hương Vinh, ngày 02 tháng 8 năm 2021*

Về việc đẩy nhanh tiến độ thi công

Công trình Hạ tầng Khu dân cư thôn La Khê-Địa Linh

Kính gửi: - UBND thị xã Hương Trà;  
- BQL Dự án ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà.

Công trình Hạ tầng khu dân cư thôn La Khê và thôn Địa Linh do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Bảo Thành.

Dự kiến công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 3/2021, nhưng hiện nay việc đầu tư xây dựng công trình chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ.

Người dân ở thôn La Khê và thôn Địa Linh rất bức xúc và phản ánh nhiều lần với chính quyền địa phương về việc tuyến đường liên thôn bị ảnh hưởng trong quá trình thi công hiện nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng, trả lại mặt bằng như hiện trạng cũ; bên cạnh đó có rất nhiều hố ga không có nắp đậy và các cột điện tại công trình chưa được di dời làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và an toàn tính mạng của người dân.

Nhằm đảm bảo cho việc đi lại và an toàn tính mạng của người dân trong mùa mưa bão sắp đến, UBND phường Hương Vinh kính đề nghị UBND thị xã Hương Trà chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo kế hoạch đã đề ra.

Ủy ban nhân dân phường Hương Vinh kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**