

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phong Điền, ngày 02 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN TẠM BÀN GIAO HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
ĐỂ QUẢN LÝ SỬ DỤNG, VẬN HÀNH KHAI THÁC

Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường nội thị thị trấn Phong Điền.

1. Thành phần tham gia bàn giao công trình:

***/ Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền.**

- Ông: Hoàng Ngọc Hòa

- Chức vụ: Phó giám đốc.

- Ông: Nguyễn Chánh Thiện

- Chức vụ: Cán bộ

- Ông: Lê Ngọc Phú

- Chức vụ: Cán bộ.

***/ Đơn vị thi công:**

***. Công ty TNHH MTV thiết kế xây dựng Thanh An**

- Ông: Hồ Cương

- Chức vụ: Giám đốc

- Ông:

- Chức vụ: kỹ thuật

***. Công ty Cổ phần cơ điện và xây dựng Hợp Thành**

- Ông: Phạm Việt Hùng

- Chức vụ: Giám đốc

- Ông:

- Chức vụ: Kỹ thuật

***/ UBND thị trấn Phong Điền.**

- Ông: Nguyễn Đăng Long

- Chức vụ: Phó UBND

- Ông:

- Chức vụ:

***/ Đại diện thành phần mời**

- Ông:

- Chức vụ:

- Ông:

- Chức vụ:

- Ông:

- Chức vụ:

2. Thời gian tiến hành bàn giao:

Bắt đầu : 09 giờ 00 ngày 02 tháng 12 năm 2022

Kết thúc: 10 giờ 00 ngày 02 tháng 12 năm 2022

3. Tiến hành bàn giao:

Các bên đã xem xét các hồ sơ tài liệu đã nghiệm thu, kiểm tra thực tế hiện trường và thống nhất bàn giao gồm:

a. Hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng:

- *Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;*

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận (có phụ lục kèm theo);
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng (có hồ sơ kèm theo);
- Nhật ký thi công, giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng;
- Biên bản nghiệm thu các công việc thuộc bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng được nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng (có hồ sơ kèm theo);
- Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành của nội bộ nhà thầu thi công xây dựng;

b. Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng do Sở xây dựng, Sở quản lý xây dựng chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng theo phân công, phân cấp thực hiện;

c. Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng xây dựng công trình;

d. Báo cáo khảo sát xây dựng công trình của các bước thiết kế theo quy định;

đ. Danh mục các thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ chưa lắp đặt hoặc sử dụng;

e. Khối lượng bàn giao quản lý, sử dụng: theo hồ sơ nghiệm thu thanh toán và bản vẽ hoàn công công trình.

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị	Theo thiết kế	Theo thực tế được bàn giao
1	Tuyến Nguyễn Duy Năng	m	309	309
2	Tuyến trục chính thị trấn (nhánh 2)	m	1746	1731
	Tuyến điện đường Hoàng Minh Hùng	m	670	670

4. Giá trị công trình được bàn giao :

Giá trị bàn giao: 3.265.815.090/4.340.775.000 đồng

Có hồ sơ nghiệm thu giá trị hoàn thành toàn bộ công trình kèm theo.

Giá trị dự toán được cấp thẩm quyền thẩm tra và phê duyệt: bàn giao sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định quyết toán công trình.

5. Kiến nghị :

.....

6. Kết luận:

- Đồng ý bàn giao hạng mục công trình để quản lý sử dụng và khai thác.

CÁC BÊN THAM GIA THỐNG NHẤT KÝ TÊN

Đại diện Chủ đầu tư

Đại diện UBND thị trấn Phong Điền



Hoàng Ngọc Hòa



Nguyễn Đăng Long

Đinh Việt Hùng

Đại diện đơn vị thi công

Đại diện thành phần mời



Hệ Cường

